

	FEBBRAIO							FEBBRAIO							FEBBRAIO							FEBBRAIO							MARZO							MARZO							MARZO							
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI																																																		
PAVIMENTAZIONI E SOTTOFONDI																																																		
OPERE ACCESSORIE																																																		
OPERE PROVVISORIALI																																																		

CANTIERE