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COMMITTENTE: Comune di Oviglio (AL) - RUP geom. Pavesio Marco

PROGETTO: Interventi su strade comunali

UBICAZIONE Oviglio (AL) - Viabilità centro storico, area a PEC e str. per Carentino

LEGENDA: TRATTO 1 - Centro Storico

TRATTO 2 - Area a PEC

TRATTO 3 - Strada per Carentino

GIORNI
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Scarifica di pavimentazione 
bituminosa
Provvista e stesa di emulsione 
bituminosa
Provvista e stesa a tappeto di 
conglomerato bituminoso
Modifica di quota del piano di posa del 
chiusino e segnaletica

Demolizione di sovrastrutture stradali

Scavo generale di sbancamento e 
trasporto a pubblica discarica

Scavo a sezione obbligata

Provvista e posa in opera di tubi in 
PVC rigido e riempimento
Provvista e stesa di misto granulare 
anidro

Fornitura e posa di pozzetti in cls

Realizzazione marciapiede e 
sistemazioni varie (ghiaia)
Provvista e stesa di misto granulare 
anidro per fondazione stradale

Conglomerato bituminoso (binder)

Conglomerato bituminoso (tappetino)

Segnaletica

Scarifica di pavimentazione 
bituminosa e pulizia
Provvista e stesa di emulsione 
bituminosa

Conglomerato bituminoso (binder)

Conglomerato bituminoso (tappetino)

Segnaletica

Durata cantiere 90 giorni consecutivi
Il Tecnico

Alessandria, lì 16.12.2019

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI


