

STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE

**Ing. Iannone Antonio**

Via C. Colombo n. 18/b

15121 - ALESSANDRIA

Tel/fax: 0131 226634

e-mail: [iannone.ingantonio@yahoo.it](mailto:iannone.ingantonio@yahoo.it)

**COMMITTENTE: COMUNE DI OVIGLIO (AL)**

**OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO**

**Scuola dell'Infanzia di Oviglio – adeguamento igienico sanitario – abbattimento  
barriere architettoniche piano terra**

**UBICAZIONE: via Filiberto Pagliari n.5**

|                           |
|---------------------------|
| <b>DIAGRAMMA DI GANTT</b> |
|---------------------------|

**(CRONOPROGRAMMA)**

Alessandria, il 18/12/2020

Il Tecnico

**Ing. Antonio Iannone**

**(Documento firmato digitalmente)**

|                                                                | 1ª settimana |   |   |   |   |   |   | 2ª settimana |   |   |   |   |   |   | 3ª settimana |   |   |   |   |   |   | 4ª settimana |   |   |   |   |   |   | 5ª settimana |   |   |   |   |   |   | 6ª settimana |   |   |   |   |   |   | 7ª settimana |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|--------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                | l            | m | g | v | s | d | l | m            | g | v | s | d | l | m | g            | v | s | d | l | m | g | v            | s | d | l | m | g | v | s            | d | l | m | g | v | s | d            | l | m | g | v | s | d |              |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> DEMOLIZIONI                           |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> OPERE EDILI                           |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> OPERE DA PITTORE                      |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> OPERE PROVVISORIALI E SICUREZZA       |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> IMPIANTO IDRO-SANITARIO               |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> SERRAMENTI                            |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> IMPIANTO ELETTRICO                    |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |

|                                                                | 8ª settimana |   |   |   |   |   |   | 9ª settimana |   |   |   |   |   |   | 10ª settimana |   |   |   |   |   |   | 11ª settimana |   |   |   |   |   |   | 12ª settimana |   |   |   |   |   |   | 13ª settimana |   |   |   |   |   |   | 14ª settimana |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                | l            | m | g | v | s | d | l | m            | g | v | s | d | l | m | g             | v | s | d | l | m | g | v             | s | d | l | m | g | v | s             | d | l | m | g | v | s | d             | l | m | g | v | s | d |               |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> DEMOLIZIONI                           |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> OPERE EDILI                           |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> OPERE DA PITTORE                      |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> OPERE PROVVISORIALI E SICUREZZA       |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> IMPIANTO IDRO-SANITARIO               |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> SERRAMENTI                            |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> IMPIANTO ELETTRICO                    |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |  |  |  |  |  |  |

 CANTIERE