
ALLEGATO "A"

Comune di Oviglio
Provincia di AL

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MIGLIORAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE SERRAMENTI
LOCALI ADIBITI A SCUOLA PRIMARIA IN PIAZZA UMBERTO I N 3
CUP B28E560BA3

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oviglio.

CANTIERE: PIAZZA UMBERTO I, 3, Oviglio (AL)

Oviglio, 06/08/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Geometra Manfrin  Maurizio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Sindaco pro tempore  Armano Antonio)
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operatore1
timbro firma maurizio

operatore2
Rettangolo

operatore2
Formato
J54D22003160006



Geometra Manfrin  Maurizio
Via Messina n.11
15121 Alessandria (AL)
Tel.: 0131 1935252 - Fax: 0131 1935255
E-Mail: info@studio-manfrin.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 1 g

ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 1 g

SOSTITUZIONE SERRAMENTI 18 g

Rimozione di serramenti esterni 4 g

Montaggio di serramenti esterni 14 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 2 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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